



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 17-i nyílt ülésére*

Hlv. szám: DV/208/2020

**Tárgy :Javaslat a Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány
Városában 2. tárgyú beruházás pótmunkáinak
elrendelésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata a Képviselő-testület 45/2020. (III. 10.) számú határozata alapján Vállalkozási szerződést kötött a „GTE 2020” Konzorciummal a Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2. tárgyában. Az azóta eltelt időben többször foglalkoztunk a Vörösmarty utca Búza utca és Liget utca közötti szakaszának csapadékvíz elvezetésének kérdésével. Július közepén műszaki javaslatot kértünk annak érdekében, hogy a megépülő kerékpárút mellett fekvő ingatlanok csapadékvízzel való elöntésének veszélyét csökkenteni tudjuk. A vállalkozó javaslata teherbíró rácsos folyóka beépítése a kapubejárókba és annak bekötése a kiépítésre kerülő szikkasztó árokba.

A fentiek szerinti feladatok a Közbeszerzési törvény alapján pótmunka keretében rendelhetők meg, melynek érdekében árajánlatot kértünk a „GTE 2020” Konzorciumtól. Az árajánlat nettó 11.736.248 Ft, melyet a műszaki ellenőr nyilatkozatban mennyiségében és áraiban is jogosnak ítélt és jóváhagyását javasolta.

A pótmunka elrendeléséhez a meglévő vállalkozási szerződés jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítása szükséges.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

**A Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2. tárgyú beruházás pótmunkáinak elrendelése
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

- a) a Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2. tárgyú beruházás pótmunkáinak elrendeléséről dönt a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;**
- b) a pótmunkák pénzügyi fedezetét nettó 11.736.248 forint összegben a 2020. évi költségvetés terhére átcsoportosítással biztosítja;**
- c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pótmunkákat magában foglaló Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.**

Határidő : azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette : Kovács Alíz Réka

Dunavarsány, 2020. augusztus 14.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
Jegyző



Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

Tárgy: Kerékpár út fejlesztése Dunavarsányban - Felszíni vizek elvezetése a Vörösmarty utcában a Búza u. és Liget u. közötti szakaszon.

Tisztelt Rákos József Úr!

Önkormányzati Testület 2020 július 13-án tartott bizottsági ülésén döntés született arról, hogy felkéri a Vállalkozót (GTE-2020 Konzorcium) a Vörösmarty utcában (Búza u. és Liget u. közötti szakaszon) a kerékpár út építés során a vállaláson és a terveken felül vizsgálja meg, hogy milyen műszaki javaslatot tud tenni a felszíni vizek elvezetésére az ott lévő ingatlanok csapadék vízzel történő elárasztásának csökkentésének érdekében.

Konzorciumunk a fenti kérésnek megfelelően felülvizsgálta a lehetőségeket és az alábbi műszaki tartalommal tudjuk csökkenteni a felszíni csapadék víz által okozott elárasztásokat, de az időszakosan előforduló nagyobb vízmennyiség esetén ezzel a műszaki megoldással sem tudjuk garantálni és teljesen megszüntetni az ezzel kapcsolatos problémákat.

Műszaki javaslat:

A Vörösmarty utcában a Búza u. és Liget u. közötti szakaszon található lakóingatlanok gépkocsi behajtójába teherbíró rácsos folyókát építünk be az úttesttől 1m-re a padka külső vonalába. A folyóka által összegyűjtött vizet a kerékpár út kivitelezése során létesítendő szikkasztó árokba vezetjük be, mely kivezetést kimosódás elleni védelemmel látunk el. (melléklet). A javasolt műszaki megoldást alkalmazzuk ott is ahol jelenleg nincs szilárd burkolatú gépkocsi behajtó.

Költségvetés:

Tételek	Mennyiség		Egységár (nettó)		Összesen (Nettó)	
			Anyagdíj	Munkadíj	Anyagdíj	Munkadíj
Teherbíró rácsos folyóka építése 150/120, bekötése szikkasztó árokba	190	fm	39 000 Ft	18 600 Ft	7 410 000 Ft	3 534 000 Ft
KG-PVC 100	128	fm	3 617 Ft		462 976 Ft	
110X45° Csatorna ívidom	64	db	1 299 Ft		83 136 Ft	
PVC KGU-110 Áttoló karmantyú	128	db	1 337 Ft		171 136 Ft	
Kimosódás elleni védelem (beton)	4	m3	3 750 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	60 000 Ft
					8 142 248 Ft	3 594 000 Ft
Összesen nettó:					11 736 248 Ft	


LF

Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában

Kérem mihamarabbi döntését a fenti műszaki javaslat megvalósíthatóságáról, mert addig ezen a szakaszon kivitelezést nem tudjuk megkezdeni.


Dunavarsány, 2020.07.28.

Üdvözlettel:



Novák Tamás
GTE-2020 Konzorcium



Melléklet: Műszaki javaslat vázrajz



Kapubehajtónként szükséges tételek	
1.	Teherbírő ráccsos folyóka 150/120
2.	KG-PVC 100 Cső
3.	110/45° Csatorna ívídóm 2 db
4.	Kimosódás elleni védelem
5.	PVC KGU-110 Áttoló karmantyú

150/120 Rácsos folyóka kialakítás kapubeajtóknál

1.	150/120 Rácsos folyóka
2.	Kimosódós elleni védelem (beton)



0.15
1.00

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **„GTE 2020” Konzorcium**

Vezető neve: **GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft.**
címe: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.
adószám: 13811233-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-109815
bankszámlaszám: 10300002-10298371-49020017
képviseli: Szecsődi György ügyvezető
telefon/telefax: +36302101123
e-mail cím: gepliget987@gmail.com

Tag neve: **EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**
címe: 2132 Göd, Regös u. 20.
adószám: 12817535-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-090744
bankszámlaszám: 11600006-00000000-05800946
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető
telefon/telefax: +36 204225926
e-mail cím: ilona.danyi@efficient-co.eu

Tag neve: **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.**
címe: 2336 Dunavarsány, Déri Miksa utca 4.
adószám: 10885664-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-067648
bankszámlaszám: 11742180-20061416-00000000
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető, akadályoztatása esetén Bódis Miklós meghatalmazott képviselő
telefon/telefax: +36 204801717
e-mail cím: bodismiklos@dtvkft.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2020. április 6-án Vállalkozási Szerződés jött létre **Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2. tárgyában.**

2./ A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./ A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **267.065.650 Ft + 27 % (72.107.726 Ft) ÁFA**, azaz nettó

kétszázhatvanhétmillió-hatvanötezer-hatszázötven forint + hetvenkétmillió-százhétezer-hétszázhuszonhat forint ÁFA egyösszegű átalánydíj.

1.6.1. Szerződéses vállalási díjból az eredetileg megrendelt munkák ellenértéke egyösszegű átalánydíjban nettó **255.329.042 Ft + 27 % (68.938.841 Ft)** ÁFA.

1.6.2. Szerződéses vállalási díjból a pótmunkaként megrendelt munkák ellenértéke egyösszegű átalánydíjban nettó **11.736.248 Ft + 27 % (3.168.787 Ft)** ÁFA.”

2.2./ A Vállalkozási Szerződés 2.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.5. A Vállalkozó az 1.6.1. pont szerinti díj tekintetében jogosult részszámla kibocsátására az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben a 25 százalékos, az 55 százalékos és a 75 százalékos készütségi fokról. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A Vállalkozó az 1.6.2. pont szerinti díj tekintetében nem jogosult részszámla kibocsátására. A pótmunkák végszámlája a teljesítést és annak műszaki ellenőr általi igazolását követően, az eredeti számlázási ütemezéstől elkülönülten nyújtható be.”

2.3./ A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:

„- 2. Pótmunka költségvetés.”

2.4./ A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./ A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Vörösmarty utcában a Búza utca és a Liget utca közötti szakaszon található lakóingatlanok gépkocsi behajtóiba teherbíró rácsos folyóka beépítését, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt. A megrendelt munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor.

4./ A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2020. augusztus

<i>Gergőné Varga Tünde</i> <i>polgármester</i>	<i>Szecsődi György</i> <i>ügyvezető</i>	<i>Ácsné Danyi Ilona</i> <i>ügyvezető</i>	<i>Ácsné Danyi Ilona</i> <i>ügyvezető</i>
<i>Dunavarsány Város Önkormányzata</i> <i>Megrendelő képviselőjében</i>	<i>Gép-Liget Kft</i>	<i>EFFICIENT Kft.</i>	<i>Dunavarsányi</i> <i>Tiszta Víz Kft.</i>

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Szilágyi Ákos
Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője