

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00015572
 Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési
 Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
 Társaság
 Projekt címe: Dunavarsány Szennyvíztisztító
 Telep Technológiájának korszerűsítése
 Projekt azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2015-
 00039

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága(1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírási jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kedvezményezett (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám (törzs-szám): 24290188702257201

Adószám: 24290188-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00332945-00000024

Aláírási jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

valamint

Dunavarsány Város Önkormányzata

Postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Azonosító szám (törzs-szám): 730875

Adószám: 15730875-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11742180-15393197-00000000

Aláírási jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**



Áporka Község Önkormányzata
Postacím: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.
Székhely: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.
Azonosító szám (törzs-szám): 734796
Adószám: 15734790-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742214-15734790-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Délegyháza Község Önkormányzata
Postacím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Székhely: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Azonosító szám (törzs-szám): 734763
Adószám: 15734769-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742180-15441654-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Szigetszentmárton Község Önkormányzata
Postacím: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Székhely: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Azonosító szám (törzs-szám): 730907
Adószám: 15730909-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742070-15393252-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Taksony Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Székhely: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Azonosító szám (törzs-szám): 730952
Adószám: 15730954-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742180-15393355-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Majosháza Község Önkormányzata
Postacím: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Székhely: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Azonosító szám (törzs-szám): 734774
Adószám: 15734776-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742214-15441661-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására tárgyú felhívására **1318/2015 (V.21.) Korm. határozattal** elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2015.11.19.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2015.12.01.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítésének (a továbbiakban: **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP-2.2.2-15-2015-00039** azonosító számú, **Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) **Előkészítése és Megvalósítása** elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.



2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **2336 Dunavarsány**, alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások¹ – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2015.06.24.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017.10.15.

¹ A KEHOP derogációs fejlesztéseivel kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó összegének finanszírozása az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP soráról, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett tevékenységek tekintetében.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.29.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.29.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **3 175 837 420 Ft**, azaz **hárommilliárd-százhetvenötmillió-nyolcszázharminchétezer-négyszázhusz forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **3 123 578 992 Ft**, azaz **hárommilliárd-százhuszonhárommillió-ötszázhetvennyolcezer-kilencszázkilencvenkettő forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **52 258 428 Ft**, azaz **ötvenkétfélmillió-kétszázötvennyolcezer-négyszázhuszonnyolc forint**.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó 156 178 950 Ft, azaz **nettó százötvenhatmillió-százhetvennyolcezer-kilencszázötven forint**.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.



4.4. A támogatás összege és mértéke

A Projektre megítélt támogatás összege **2 967 400 042 Ft**, azaz **kétmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-négyszázezer-negyvenkettő forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **95,000000 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban előírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra kerülhet.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A kijelölt szervezetre vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII/A. fejezetében megfogalmazott különös szabályokat kell figyelembe venni az előlegigénylés során.

A nem kijelölt szervezetre vonatkozóan a Projektben a támogatási előleg igényléséhez kapcsolódó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámoló is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla forint** az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami



támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla forint** az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 967 400 042 Ft, azaz **kétmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-négyszázezer-negyvenkettő** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,



- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei és a szakpolitikai mutatók

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.



8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlapon és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett


.....
Támogató
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 201⁷ év ⁰²..... hónap ¹² napján.

P.H.

Kelt: ^{Bp}....., 201⁷ év ⁰²..... hónap ¹⁷ napján

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs vállalások




1. számú melléklet- A Projekt költségvetése

Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás mellékletehöz képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
 Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Dunavarsány Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	988 593 438	988 593 438	988 593 438	95,000000	939 163 766
Dunavarsány Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	5 331 948	5 331 948	5 331 948	95,000000	5 065 351
Aporka Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	188 799 912	188 799 912	188 799 912	95,000000	179 359 917
Aporka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	1 293 230	1 018 291	1 018 291	95,000000	967 376

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség-típus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Délegyháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	2 009 256	1 582 091	1 582 091	95,000000	1 502 986
Délegyháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	293 334 843	293 334 843	293 334 843	95,000000	278 668 101
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	2 407 935	1 896 012	1 896 012	95,000000	1 801 211
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	351 538 496	351 538 496	351 538 496	95,000000	333 961 571
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	840 622 944	840 622 944	840 622 944	95,000000	798 591 797

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Kölcségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költségek (Ft)	Támogatási százalékok (%)	Támogatási összeg (Ft)
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	5 758 020	4 533 874	4 533 874	95,000000	4 307 180
Majosháza Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	232 814 622	232 814 622	232 814 622	95,000000	221 173 891
Majosháza Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartás biztosítás	PR és nyilvántartás	1 255 678	1 255 678	1 255 678	95,000000	1 192 894
NFP Nemzeti Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Egyéb általános (rezszi) költség	Rezszi	26 975 228	21 240 337	21 240 337	95,000000	20 178 320

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Közbeszerzés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás	39 669 452	31 235 789	31 235 789	95,000000	29 674 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentum ok költségei	Előkészítési munkák	51 384 200	40 460 000	40 460 000	95,000000	38 437 000
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	FIDIC mérnök	107 504 219	84 648 991	84 648 991	95,000000	80 416 541
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	PIU	36 543 999	34 671 726	34 671 726	95,000000	32 938 140
Összesen:				3 175 837 420	3 123 578 992	3 123 578 992		2 967 400 042

2. számú melléklet- A Projekt forrásai

Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás mellékletéhez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)	(%)
I. saját forrás	156 178 950	5,000000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000
I/3. bankhitel	0	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	156 178 950	5,000000
II. egyéb támogatás	0	0,000000
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 967 400 042	95,000000
Összes elszámolható forrás	3 123 578 992	100,000000
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható költségei	52 258 428	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	52 258 428	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	0	
Összes forrás	3 175 837 420	

3. számú melléklet- A Projekt mérföldkövei

*A 6. számú változás bejelentőhöz képest MÓDOSULT, fizikai értelemben
RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
 Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2017.09.30.	Projektfejlesztés során létrejött projektdokumentáció rendelkezésre állása
2	2020.09.29.	Projekt fizikai befejezése

4. számú melléklet- A Projekt indikátorai

Az eredeti Támogatási Szerződés mellékleteh képest MÓDOSULT, fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutatók

- Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság (fő)
- A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás (LE)
- A fejlesztés eredményeként létrejött szennyvíziszap hasznosítási kapacitás (t/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	2015.06.24	0				
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás			2020.09.29.	35 244	35 244	35 244
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság	2015.06.24	0				
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság			2020.09.29.	22 421	22 421	22 421



**5. számú melléklet- A Projekt műszaki-szakmai tartalma és
eredményei**

*Az eredeti Támogatási Szerződés mellékletehöz képest NEM MÓDOSULT,
fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak*



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunavarsány város közigazgatási területe. A Dunavarsány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. Az agglomeráció további települései, melyek tulajdonosai is a telepnek: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át

A jelenlegi működési paraméterek és terhelési viszonyok mellett a telep nem alkalmas a szennyvíz szerves- és összesnitrogén -tartalmának csökkentésére, mivel nem adottak a hatékony nitrifikáció, denitrifikáció feltételei, ezért üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezik. A tisztított szennyvíz minőségének javítása egy új, korszerű technológia megvalósításával érhető el. Az új tisztítómű a jelenlegi tisztítótelep területén épül meg, a meglévő infrastruktúra felhasználásával, illetve fejlesztésével.

A projekt része a tisztított szennyvíz új nyomóvezetéken történő élővízi befogadóba való bevezetése a DVCS-be.

6. számú melléklet- Konzorciumi megállapodás

*Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás mellékletéhez képest NEM
MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen
szerződésmódosításnak*



7. számú melléklet- Közbeszerzési terv

Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás mellékletéhez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak



Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
 Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/érvényes kezdete	Szerződés kötés tervezett/érvényes dátuma
Áporka Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 018 291					
Délegyháza Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 582 091					
Dunavarsány Város Önkormányzata	Építés	2 895 704 255			Nem	2016.11.15.	2017.07.31.
Dunavarsány Város Önkormányzata	Szolgáltatás	5 331 948					
Majosháza Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 255 678					
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szolgáltatás	31 235 789	31 235 789		Igen		2016.10.17.
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű	Szolgáltatás	84 648 991	84 648 991	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2017.09.08.	

Társaság								
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szolgáltatás	40 460 000	41 860 000				Nem	2016.11.14.
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	Szolgáltatás	1 896 012						
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Szolgáltatás	4 533 874						
Összesen:		3 067 666 929	157 744 780					

8. számú melléklet- Kommunikációs vállalások

*Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás melléklethez képest NEM
MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen
szerződésmódosításnak*

