

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00014846

Kedvezményezett neve: **DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemes rendszer kiépítése.**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-5.2.9-16-2016-00122**

### **Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): **törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésztől **DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18**

Székhely: **2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730875**

Adószám/adóazonosító jel: **15730875-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10103867-01044700-01003000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Gergőné Varga Tünde - Polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### **1. Előzmények**

*Szerződő Felek*

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.9-16-2016-00122 azonosító számon regisztrált, 2016.08.25. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.07.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemes rendszer kiépítése.” című és KEHOP-5.2.9-16-2016-00122 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2336 Dunavarsány, Árpád utca 13	Belterület 322.	
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.	Belterület 103.	
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 24.	Belterület 79.	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.



**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

**3.3.1** A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**3.3.2** A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **68 434 511 Ft**, azaz hatvannyolcmillió-négyszázharmincnégyezer-ötszázötvenegy forint.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **67 601 430 Ft**, azaz hatvanhétmillió-hatszázegyezer-négyszázharminc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **91.8 %-a**, de legfeljebb **62 058 113 Ft**, azaz **hatvankétfmllió-ötvennyolcezer-száztizenhárom forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **62 058 113 Ft**, azaz **hatvankétfmllió-ötvennyolcezer-száztizenhárom forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a



Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

*Handwritten signature and number 7*



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Varró Ákos István</i></p> <p>DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt: <i>Dunavarsány</i>, 2017. év <i>08.</i> hónap <i>07.</i> napján</p>	<p><i>Varró Ákos István</i></p> <p>Támogató</p> <p>Varró Ákos István Főosztályvezető</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt: <i>Dunavarsány</i>, 2017. év <i>08.</i> hónap <i>11.</i> napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

*[Handwritten mark]*

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemes rendszer kiépítése.

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 985 567	5 936 103	27 921 670	1	27 921 670	25 632 093
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	26 852 415	7 250 152	34 102 567	1	34 102 567	31 306 157
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	5 047 460	1 362 814	6 410 274	1	5 577 193	5 119 863
<b>Összesen:</b>				<b>53 885 442</b>	<b>14 549 069</b>	<b>68 434 511</b>		<b>67 601 430</b>	<b>62 058 113</b>



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemez rendszer kiépítése.

Források	(Ft)
I. saját forrás	5 543 317
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	5 543 317
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	62 058 113
Projekt elszámolható költsége	67 601 430
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	833 081
Projekt teljes költsége	68 434 511

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemez rendszer kiépítése.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.05.31.	Petőfi Művelődési Ház épület padlásföldménének hőszigetelése, pincei nyílászárók cseréje, napelemek telepítése.	A műszaki leírásban szereplő felújítási és energiahatékonyság javítási munkálatokat követően a Művelődési Ház épületének fűtése költségkímélőbbé válik, javulni fog a hőmegtartási képesség. Az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődést segítjük elő. Az épületre vonatkozóan éves szinten 15,37 tonnával (35,3%) csökkentem a CO2 kibocsátást, mely jelentős adat a környezeti szempontok tekintetében. Az elhelyezésre kerülő 30 kW teljesítményű napelemez rendszernek köszönhetően valamennyivel több, mint 86.000 kWh-tal csökken az éves energiafelhasználás, mely 38,3%-os csökkenést jelent. A látogatók és a dolgozók megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése várható.	23 791 558
2	2017.08.31.	Weöres Sándor Óvoda épületének valamennyi homlokzatának hőszigetelése, padlásföldménének	A műszaki leírásban szereplő felújítási és energiahatékonyság javítási munkálatokat követően	34 102 567





Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2017.09.30.	<p>Dunavarsány környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (GYEJO) épületeinek homlokzatának hőszigetelése, padlásfödémjeinek hőszigetelése, napelemek telepítése.</p> <p>hőszigetelése, épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, napelemek elhelyezése.</p>	<p>az Óvoda épületének fűtése költséghatékonyabb lesz, javulni fog a hőmegtartási képesség. Az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődést segítjük elő. Az épületre vonatkozóan éves szinten 19,82 tonnával (78,4%) csökkentem a CO2 kibocsátást, mely jelentős adat a környezeti szempontok és költségcsökkentést tekintetében is. Az elhelyezésre kerülő 30 kW teljesítményű napelemek rendszerének és a nyílászárók cseréjének köszönhetően valamennyivel több, mint 118.658,4 kW-tal csökken az éves energiafelhasználás, mely 81,3%-os csökkenést jelent. A gyerekek és a dolgozók megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése várható.</p>	4 163 988
			<p>A műszaki leírásban szereplő felújítási és energiatakarékonyabb javítási munkákat követően a GYEJO épületének fűtése költséghatékonyabb lesz, javulni fog a hőmegtartási képesség. Az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődést segítjük elő. Az épületre vonatkozóan éves szinten 2,16 tonnával (56,25%) csökkentem a CO2 kibocsátást, mely jelentős adat a környezeti szempontok és költségcsökkentést tekintetében is. Az elhelyezésre</p>	



*Jud*

*f.*

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			<p>kerülő 1 kW teljesítményű napelemes rendszerek és a köszönhetően valamennyivel több, mint 11340,42 kW-tal csökken az éves energiafelhasználás, mely 57,57 %-os csökkenést jelent. A látogatók és a dolgozók megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése várható.</p>	



*Jankó*

*f*

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

**Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemes rendszer kiépítése.**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
  - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
  - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
  - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

**FIGYELEMI** Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

*Sau* *H*

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napeleemes rendszer kiépítése.

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.04.30.	253 113,8680	253 113,8680	253 113,8680
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.04.30.	0	253 113,8680	253 113,8680
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.04.30.	0	253 113,8680	253 113,8680
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.04.30.	0	253 113,8680	253 113,8680
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.04.30.	0	253 113,8680	253 113,8680
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.04.30.	0	253 113,8680	253 113,8680
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.04.30.	217,8000	217,8000	217,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.04.30.	0	217,8000	217,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.04.30.	0	217,8000	217,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.04.30.	0	217,8000	217,8000




Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2022.04.30.	0	217,8000	217,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2023.04.30.	0	217,8000	217,8000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.04.30.	43,0000	43,0000	43,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.04.30.	0	43,0000	43,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.04.30.	0	43,0000	43,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.04.30.	0	43,0000	43,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.04.30.	0	43,0000	43,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.04.30.	0	43,0000	43,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.04.30.	366,7899	366,7899	366,7899
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.04.30.	0	366,7899	366,7899
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.04.30.	0	366,7899	366,7899
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.04.30.	0	366,7899	366,7899
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.04.30.	0	366,7899	366,7899



*[Handwritten signature]*

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.04.30.	0	366,7899	366,7899
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.04.30.	0,0610	0,0610	0,0610
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.04.30.	0	0,0610	0,0610
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.04.30.	0	0,0610	0,0610
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.04.30.	0	0,0610	0,0610
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.04.30.	0	0,0610	0,0610
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.04.30.	0	0,0610	0,0610

*Jánd*

*+*



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Projekt címe: Dunavarsány Városi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése, továbbá a tetőkre elhelyezett napelemes rendszer kiépítése.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdet és tervezett/ényleges kezdete	Szerződés skötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	53 885 441	53 885 441	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-		/ 2016.08. 24.




