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A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
Dunavarsány Város és Szigetszentmárton Község Önkormányzata
Ivóvízminőség javítási projekt
Összefoglaló

1.) A megvalósítani kívánt projekt alapvető célkitűzése: Dunavarsány Város és Szigetszentmárton Község ivóvízminőségének javítása, a szolgáltatott vízben található egészségkárosító anyagok 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt határértékek alá csökkentése.

2.) Pályázati forma: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.3.0.) Ivóvízminőség javítási projekt kétfordulós pályázati konstrukció.
3.) A pályázat 1. fordulóra való benyújtásának dátuma: 2008. 10. 03.

4.) A pozitív elbírálást követően a Támogatási szerződés megkötésének dátuma 2009. április 10.
5.) Az 1. fordulóra vonatkozó már elfogadott költségek (nettó összegek)

	Forrás
	Elszámolható (Ft)
	Nem elszámolható (Ft)
	Összesen (Ft)
	%

	I. saját forrás
ebből 

Dunavarsány

Szigetszentmárton
	2 115 000
1 628 550

486 450
	0
0

0
	2 115 000
1 628 550

486 450
	15,00

	 II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)
	11 985 000
	0
	11 985 000
	85,00

	 Összesen
	14 100 000
	0
	14 100 000
	100%


6.) 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtása: 2009.11.01.
7.) A beruházás (várható!) összköltsége: nettó 600 000 000 Ft.
8.) Támogatási százalék (várhatóan!): 90% 
· Várható Saját forrás: nettó                60 000 000 Ft
· ebből Dunavarsány 77%:                    46 200 000 Ft

·       Szigetszentmárton 23%:               13 800 000 Ft
9.) A projekt megvalósításának ütemterve:
	Tevékenységek
	2010.
	2011.
	2012-2016.
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	Projektindítás
	04-én
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közbeszerzési eljárások (Kivitelező, Fidic Mérnök, Könyvvizsgáló)
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	Kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyása
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	Hálózatépítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Technológiai, gépészeti szerelés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Próbaüzem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki átadás Üzemelési engedély, megvalósulási tervdokumentáció
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	Kapcsolódó könyvvizsgálat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapcsolódó FIDIC mérnöki tevékenység
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapcsolódó Nyilvánosság, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektzárás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt zárójelentés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garanciális időszak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektfenntartási jelentések
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A” változat: Szigetszentmárton község esetében a kútvizek kezelése az 1. és a 3. számú kutak védterületére telepített, két különálló vízkezelő egységben valósul meg. A vízkezelés két fázisban – vastalanítás majd arzénmentesítés – történik mindkét telepen. Az Orvos köz – Kis u. által határolt vízmű telepen az 1. számú meglévő, vagy a 4.. számú tervezett kút vizét, a Nyárfa u. melletti vízmű telepen pedig a 3. számú, meglévő kút vizét kezelik. Mindkét telepen a kútvizeket nátriumhipoklorit adagolás után először kvarchomok töltetű szűrőre vezetve vastalanítják. Ez után kerül a vastalanított víz a speciális, arzént adszorbeáló anyaggal (GEH) töltött szűrőtartályba, majd a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt összetételű, kifogástalan minőségű, és szükséges mennyiségű ivóvíz az ellennyomó rendszerű magastározóba és az ivóvíz hálózatba jut. A búvárszivattyú nyomásával – a vízkezelő berendezésen keresztül – a hálózatba jutó kezelt vízben szükséges szabad aktív klórtartalom az előklór (hipó) adagolás szabályozásával biztosítható.  A víz fertőtlenítéséhez szükséges hatóidő a szűrőtartályokban – még maximális vízmennyiség áthaladása esetén is – biztosított. A hálózatba juttatott, kezelt vízben maradó, kb. 0,2-0,3 mg/L szabad klórtartalom megfelelő védelmet nyújt a hálózati víz bakteriális elfertőződése ellen.
A kútvizek vastartalmának minimálisra csökkentése következtében megszűnik a szolgáltatott víz időszakonkénti zavarossága is. A hálózatba kikerülő ivóvíz tartós csíramentes állapotának biztosítására használt nátriumhipoklorit az adagolt koncentrációban teljesíti az ivóvízre vonatkozó határértékeket, közcsatornába, egyéb befogadóba nem kerül. A vastalanító szűrők öblítése során keletkező zagyvíz az ülepítőbe kerül, ahonnan a dekantáltvíz – a megengedett összetétellel – átemelő szivattyú segítségével jut a közcsatornába, a leülepedett iszapot pedig a szennyvíztelepre, vagy kommunális hulladéklerakóba szállítják. A kimerült GEH töltetet veszélyes hulladéklerakóban helyezik el. A hálózatba beépítésre kerülő korszerű szakaszoló tolózárak, tűzcsapok, az azbesztcement vezeték egy részének, és a házi bekötő vezetékek cseréje biztosítják a folyamatos, kiváló minőségű víz szolgáltatását. A projektváltozat alkalmazásának eredménye képen a szolgáltatott ivóvíz minősége az alábbi szintet fogja elérni:

	Vízminőségi jellemző
	Vízminőségi jellemző

	Vastartalom
	< 100 ug/L

	Arzéntartalom
	< 5 ug/L


Dunavarsány város esetében a kútvizek egyetlen kezelési fázisban, a  vastalanító és arzénmentesítő szűrőblokkban valósul meg. A kutak vizét klórgáz, káliumpermanganát és vasklorid adagolás után a katalitikus töltetű szűrőblokkra vezetve vastalanítják és arzénmentesítik. Az előklórozás megfelelő beállításával biztosítják a kezelt víz fertőtlenítésére szolgáló, maradék szabadklór mennyiséget. A térszíni tározóból hálózati szivattyú egység juttatja az ellennyomó rendszerű magastározókba és az ivóvíz hálózatba a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt összetételű, kifogástalan minőségű, és szükséges mennyiségű ivóvizet. A kútvizek vastartalmának minimálisra csökkentése következtében megszűnik a szolgáltatott víz időszakonkénti zavarossága is. Az eljárás során alkalmazott vegyszerek közül a káliumpermanganát teljes mennyiségben elhasználódik, illetve lebomlik. Az oxidálásra és a hálózatba kikerülő ivóvíz tartós csíramentes állapotának biztosítására használt klórgáz (adagoláskor klóros víz) az adagolt koncentrációban teljesíti az ivóvízre vonatkozó határértékeket, közcsatornába, egyéb befogadóba nem kerül. A vasklorid oldat pelyhes vashidroxid csapadékká alakulva adszorbeálja a víz arzéntartalmát, majd – a szűrők öblítésekor – az ülepítő medencébe, ülepítés után – iszapként - veszélyes hulladéklerakóba kerül. Az ülepítés során keletkező dekantált vizet - a megengedett összetétellel - átemelő szivattyú nyomja a közcsatornába. A hálózat végpontjait összekötő vezetékszakaszok megépítése, az azbesztcement vezetékszakasz cseréje korszerű szakaszoló tolózárakkal, tűzcsapokkal, házi bekötő vezetékek beépítése, biztosítja a folyamatos, kiváló minőségű víz szolgáltatását. A projektváltozat alkalmazásának eredménye képen a szolgáltatott ivóvíz minősége az alábbi szintet fogja elérni:
	Vízminőségi jellemző
	Vízminőségi jellemző

	Vastartalom
	< 100 ug/L

	Arzéntartalom
	< 5 ug/L
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